

Số: 34 /TB-VP

Hòn Đất, ngày 13 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh
tại Hội nghị thông qua kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế
trong đầu tư XDCB và trong công tác quản lý ngân sách cấp huyện, xã**

Ngày 6 tháng 4 năm 2018, Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Minh chủ trì Hội nghị nghe thông qua kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đầu tư XDCB và trong công tác quản lý ngân sách cấp huyện, xã. Sau khi nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch thông qua dự thảo Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý ngân sách cấp huyện, xã; Ban Quản lý Dự án ĐTXD thông qua dự thảo Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; ý kiến thảo luận của các đại biểu trong Hội nghị. Cuối cùng Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Minh có ý kiến kết luận như sau:

1. Công tác quản lý ngân sách

- Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉnh việc công khai ngân sách theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Hàng năm phải thực hiện đúng công tác tự kiểm tra theo Quyết định số 67/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính và Công văn số 120/STC-QLNS ngày 28/4/2005 của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật NSNN, thường xuyên cập nhật những văn bản hướng dẫn thực hiện. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách; quản lý chi tiêu ngân sách đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế tăng cường quản lý, giám sát các khoản thu vào NSNN, nhất là các khoản thu phí, lệ phí và thu khác NS mà địa phương thụ hưởng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ (ít nhất 3 cuộc/năm) để kịp thời phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở, phát hiện xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị chưa quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khẩn trương thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2017 theo đúng quy định, đồng thời thực hiện nghiêm Luật Thuế TNCN. Báo cáo Thường trực UBND huyện (qua Chi cục Thuế) trước ngày 4/5/2018.

- Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế, quản lý và tăng cường kiểm tra khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn.



Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về UBND huyện Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp.

- UBND các xã, thị trấn quản lý tốt các nguồn thu theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc huy động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai và phù hợp khả năng của người dân. Các tuyến đường giao thông nông thôn còn nợ đọng vốn đối ứng trong dân, phải tiếp tục tổ chức vận động, nhất là những hộ có điều kiện nhưng chưa nộp.

Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế trong quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế trên địa bàn quản lý; chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện nghiêm Luật Thuế TNCN (quyết toán thuế TNCN hàng năm). Khắc phục ngay số tiền chiếm dụng phí, lệ phí, kiểm tra đối chiếu với Chi cục Thuế xác định rõ nguyên nhân, nội dung chiếm dụng và đề ra biện pháp, thời gian khắc phục cụ thể. Báo cáo Thường trực UBND huyện (qua Chi cục Thuế) trước ngày 4/5/2018.

- UBND các xã: Bình Sơn, Mỹ Thuận, Sơn Bình và các đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa, Nhà thiếu Nhi huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động-Thương binh và xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư Pháp khẩn trương gửi báo cáo quyết toán năm 2017 về Phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 8/5/2018.

2. Công tác quản lý đầu tư XDCB

- Ban Quản lý Dự án ĐTXD nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề có liên quan, phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền quản lý của đơn vị, của Chủ đầu tư; trường hợp phát sinh vượt thẩm quyền báo cáo kịp thời về UBND huyện để chỉ đạo, giải quyết. Thực hiện tốt quy chế phối hợp và quy trình thủ tục rút ngắn thời gian trong đầu tư XDCB, từng công trình cụ thể phải lập phiếu kiểm soát từ khâu lập hồ sơ, thủ tục, phê duyệt, tổ chức triển khai, tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán vốn đảm bảo kiểm soát được chất lượng công trình trong từng khâu thực hiện dự án, trong quá trình tổ chức thực hiện kịp thời tham mưu Thường trực UBND huyện sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong kế hoạch; triển khai quán triệt đến từng cán bộ, viên chức của đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là chấn chỉnh thái độ trong giao tiếp, ứng xử trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thực hiện công tác đấu thầu, chỉ định thầu bảo đảm minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật từ khâu lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, tổ chức đấu thầu, xét thầu, quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu đảm bảo hiệu quả, chọn được nhà thầu có năng lực thực chất.

Tham mưu UBND huyện lập tờ trình xin ý kiến Ban Thường vụ về chủ trương sử dụng cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng để thi công các công trình. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu UBND huyện

các điều kiện để UBND cấp xã làm chủ đầu tư, quản lý dự án theo thẩm quyền đúng quy định.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý Dự án ĐTXD tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện (đối với những công trình quy định phải thông qua HĐND) phê duyệt chủ trương đầu tư trung hạn, hàng năm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định. Phối hợp đôn đốc thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành và tất toán các công trình đã hoàn thành còn tồn đọng hồ sơ quyết toán; phối hợp thực hiện tốt quy chế phối hợp và quy trình rút ngắn thời gian trong quản lý đầu tư XDCB.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác lập kế hoạch danh mục dự án đầu tư hàng năm, trung hạn thuộc ngành quản lý đảm bảo tính khả thi, hiệu quả cao; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án; bám sát, thực hiện nghiêm quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, cơ chế chính sách của nhà nước thẩm định dự án đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định.

- UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò trách nhiệm phối hợp tốt với chủ đầu tư vận động nhân dân tự giải phóng mặt bằng (hoa màu, vật kiến trúc,...) trong phạm vi thi công công trình (nếu có), đảm bảo tiến độ, hiệu quả khi thi công. Xác định rõ việc vận động nhân dân, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã. Đề xuất những danh mục đầu tư sát với tình hình phát triển của địa phương, mang tính khả thi, cấp thiết, tránh đề xuất những công trình dàn trải, không đồng bộ, hiệu quả thấp. Thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng trong việc đầu tư xây dựng cơ bản; triển khai thực hiện các công trình được phân cấp làm chủ đầu tư đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật trong đầu tư XDCB (công trình nhà văn hóa kết hợp trụ sở ấp), đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, quyết toán dự án hoàn thành, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn, giải quyết trong công tác quản lý dự án.

*** Đối với các kiến nghị của đại biểu**

- UBND xã Mỹ Lâm, thị trấn Sóc Sơn: công trình Công Tà Niên, Cổng Năm Thiên tiến độ thi công chậm giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD làm việc với đơn vị thi công khẩn trương tiến hành thực hiện các bước theo đúng quy định để tiếp tục thi công các phần còn lại, hoàn tất công trình đưa vào nghiệm thu sử dụng trong tháng 5/2018.

- UBND xã Bình Sơn: Hệ thống xử lý nước thải trạm y tế xã khi đưa vào sử dụng không hoạt động được: giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD khảo sát thực tế tìm ra nguyên nhân, khắc phục trong tháng 5/2018.

- Trung tâm Y tế: công trình Trạm y tế xã Mỹ Thái tiến độ thi công chậm: giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD làm việc với đơn vị thi công, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 5/2018 để phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh của người dân.



Sau Hội nghị, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã xảy ra, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh nội dung 02 kế hoạch khi được ban hành chính thức, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực UBND huyện qua phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp.

Văn phòng HĐND và UBND thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- TP dự họp;
- LĐVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, ttmn.



Dương Thị Hồng Phương